TRANSMISSION OUTAGE PROGRAMME 2009 Issue 1.36

DATE: 4/9/2009

7/9/2009 - 27/9/2009

OUTAGE ID	Plant TRANSFORMER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-CKM-T2102-02	C/MINES T2102 (NDCC)																							
TO-09-CSH-T2102-01	CASHLA T2102																							
TO-09-CSH-T2104-02	CASHLA T2104																							
TO-09-CLA-T2101-01	CLASHAVOON T2101																							
TO-09-DSN-T4201-01	DUNSTOWN T4201																							
TO-09-INC-T2101-01	INCHICORE T2101 (NDCC)																							
TO-09-INC-T2102-01	INCHICORE T2102 (NDCC)																							
TO-09-INC-T2104-01	INCHICORE T2104 (NDCC)																							
TO-09-KLN-T2102-01	KILLONAN T2102																							
TO-09-LOU-T2103-01	LOUTH T2103																							
TO-09-TB-T2102-01	TARBERT T2102																							

OUTAGE ID	Plant 400kV FEEDER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-DSN-MP-01	DUNSTOWN M/POINT																							

OUTAGE ID	Plant 220kV FEEDER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-CKM-DSN-01	C/MINES DUNSTOWN																							
TO-09-FIN-SHL-01	FINGLAS S/BANKS																							
TO-09-GOR-LOU-01	GORMAN LOUTH																							
TO-09-INC-ISH-02	INCHICORE IRISHTOWN																							
TO-09-INC-PB-2-02	INCHICORE POOLBEG 2																							
TO-09-NW-PB-01	NORTH WALL POOLBEG																							
TO-09-PB-SHL-01	POOLBEG S/BANKS																							

OUTAGE ID	Plant 110kV FEEDER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-AGL-DYN-02	AGANNYGAL DERRYBRIEN																							
TO-09-AGL-ENN-02	AGANNYGAL ENNIS																							
TO-09-AGL-SH-02	AGANNYGAL S/BRIDGE																							
TO-09-AGL-SH-04																								
TO-09-AA-ENN-03	ARDNACRUSHA ENNIS																							
TO-09-ARK-CRA-02	ARKLOW CRANE																							
TO-09-ARV-GWE-01	ARVA GORTAWEE																							
TO-09-BWR-CRA-01	BALLYWATER CRANE																							
TO-09-BDA-MON-02	BARODA MONREAD																							
TO-09-CBR-DLT-01	CASTLEBAR DALTON																							
TO-09-CVW-COW-01	CASTLEVIEW COW CROSS																							
TO-09-CLH-TRL-01	CLAHANE TRALEE																							
TO-09-CLN-LA-01	CLOON LANESBORO																							
TO-09-COL-FIN-01	COLLEGE PK FINGLAS																							
TO-09-CRA-WEX-01	CRANE WEXFORD																							
TO-09-DLT-GAL-02	DALTON GALWAY																							
TO-09-DER-RH-01	DERRYIRON RHODE																							
TO-09-DRY-LOU-01	DRYBRIDGE LOUTH																							
TO-09-FIN-KME-01	FINGLAS KILMORE (NDCC)																							
TO-09-FIN-MCE-01	FINGLAS MACETOWN																							
TO-09-FLA-LA-02	FLAGFORD LANESBORO																							
TO-09-GOL,T-CF-01	GOLAGH tee CATH/FALL																							
TO-09-GOL,T-GOL-01	GOLAGH tee GOLAGH																							

TRANSMISSION OUTAGE PROGRAMME 2009 Issue 1.36

DATE: 4/9/2009

7/9/2009 - 27/9/2009

OUTAGE ID	Plant 110kV FEEDER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-GOL,T-LET-02	GOLAGH tee L/KENNY																							
TO-09-GOL,T-LET-01																								
TO-09-GI-KKY-02	GT/ISLAND KILKENNY																							
TO-09-GI-WEX-01	GT/ISLAND WEXFORD																							
TO-09-KBY-KRA1-01	KILBARRY KNOCKRAHA 1																							
TO-09-KBY-KRA2-01	KILBARRY KNOCKRAHA 2																							
TO-09-KBY-MAL-01	KILBARRY MALLOW																							
TO-09-KTL,T-KTL-02	KILTEEL tee KILTEEL																							
TO-09-KTL,T-MAY-02	KILTEEL tee MAYNOOTH																							
TO-09-KTL,T-MON-03	KILTEEL tee MONREAD																							
TO-09-KRA-MID-01	KNOCKRAHA MIDLETON																							
TO-09-LET-TLK-01	L/KENNY TRILLICK (NDCC)																							
TO-09-LA-MUL-03	LANESBORO MULLINGAR																							
TO-09-LIB-MR1-01	LIBERTY ST MARINA 1 (SDCC)																							
TO-09-LIB-MR2-01	LIBERTY ST MARINA 2 (SDCC)																							
TO-09-MTN-MUN1-01	MONETEEN MUNGRET 1																							
TO-09-MTN-MUN2-01	MONETEEN MUNGRET 2																							
TO-09-RAF-TBG2-01	RAFFEEN TRABEG 2																							
TO-09-SOM,T-CSH-05	SOMERSET tee CASHLA																							
TO-09-SOM,T-CSH-04																								
TO-09-SOM,T-CSH-02																								
TO-09-SOM,T-SH-05	SOMERSET tee S/BRIDGE																							
TO-09-SOM,T-SH-04																								
TO-09-SOM,T-SH-01																								
TO-09-SOM,T-SOM-03	SOMERSET tee SOMERSET																							
TO-09-SOM,T-SOM-02																								
TO-09-SOR-TLK-01	SORNE HILL TRILLICK(NDCC)																							

OUTAGE ID	Plant COUPLER	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-CKM-220K1-2-02	C/MINES 220																							
TO-09-CLA-110K1-2-01	CLASHAVOON 110																							
TO-09-CLA-220K1-2-01	CLASHAVOON 220																							
TO-09-CDU-110K1-2-01	CORDUFF 110 K1-2																							
TO-09-GAL-110K1-2-01	GALWAY K1-2																							
TO-09-GAL-110K2-3-01	GALWAY K2-3																							
TO-09-GAL-110K3-1-01	GALWAY K3-1																							
TO-09-GOR-110K1-2-01	GORMAN 110																							
TO-09-MAY-110K3-4-01	MAYNOOTH 110K3-4																							
TO-09-PB-220K2-3-01	POOLBEG 220K2-3																							
TO-09-PB-220K3-4-01	POOLBEG 220K3-4																							
TO-09-SH-110K1-2-02	S/BRIDGE 110																							
TO-09-TB-110K1-2-01	TARBERT 110																							

OUTAGE ID	Plant CAPACITOR/SVC	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-CAH-CAP1/3-01	CAHIR CAP 1/3																							
TO-09-CAH-CAP2/4-01	CAHIR CAP 2/4																							
TO-09-CBR-SVC-01	CASTLEBAR SVC																							
TO-09-LET-CAP2-01	L/KENNY CAP 2																							

TRANSMISSION OUTAGE PROGRAMME 2009 Issue 1.36

DATE: 4/9/2009

7/9/2009 - 27/9/2009

OUTAGE ID	Plant CAPACITOR/SVC	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-LET-SVC-01	L/KENNY SVC																							
TO-09-TRL-CAP2-01	TRALEE CAP 2																							
TO-09-WEX-CAP2-01	WEXFORD CAP 2																							
TO-09-WEX-CAP4-01	WEXFORD CAP 4																							

OUTAGE ID	Plant DSO/CUST TRAFO	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-BDA-T102-01	BARODA T102																							
TO-09-CUN-T121-01	CUNGHILL T121																							

OUTAGE ID	Plant GENERATOR	Week 36		Week 37							Week 38							Week 39						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TO-09-AD-T2014-02	AGHADA T2014																							
TO-09-MP-T4001-01	M/POINT T4001																							
TO-09-SH-T104-02	WEST OFFALY POWER T104																							