TRANSMISSION OUTAGE PROGRAMME 2009 Issue 1.42

DATE: 16/10/2009

19/10/2009 - 8/11/2009

OUTAGE ID	Plant TRANSFORMER	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-TB-T2102-01	TARBERT T2102																							

OUTAGE ID	Plant 220kV FEEDER	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-CKM-DSN-01	C/MINES DUNSTOWN																							
TO-09-CSH-TYN-01	CASHLA TYNAGH																							
TO-09-CDU-WOO-1-01	CORDUFF WOODLAND 1																							
TO-09-FLA-LOU-01	FLAGFORD LOUTH																							
TO-09-INC-PB-2-02	INCHICORE POOLBEG 2																							
TO-09-MAY-TH-01	MAYNOOTH TURLOUGH HILL																							
TO-09-PB-SHL-01	POOLBEG S/BANKS																							

OUTAGE ID	Plant 110kV FEEDER	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-AA-ENN-01	ARDNACRUSHA ENNIS																							
TO-09-BAL-DRY-02	BALTRASNA DRYBRIDGE																							
TO-09-BAN-DMY-01	BANDON DUNMANWAY																							
TO-09-BLK,T-CUS-03	BLAKE tee CUSHALING																							
TO-09-COR-GWE-02	C/CLASSY GORTAWEE																							
TO-09-CD-KBY-01	C/DROHID KILBARRY																							
TO-09-CF-COR-01	CATH/FALL C/CLASSY																							
TO-09-CLN-LA-02	CLOON LANESBORO																							
TO-09-CRO-KBY-01	COOLROE KILBARRY																							
TO-09-CUN-MOY-01	CUNGHILL MOY																							
TO-09-DRM-MEE-01	DRUMKEEN MEENTYCAT																							
TO-09-DRY-LOU-01	DRYBRIDGE LOUTH																							
TO-09-DRY-PLA-01	DRYBRIDGE PLATIN																							
TO-09-DDK-MLN-01	DUNDALK MULLAGHARlIN																							
TO-09-FIN-GRA-01	FINGLAS GRANGE (NDCC)																							
TO-09-KBY-MAL-01	KILBARRY MALLOW																							
TO-09-LIS-LOU-03	LISDRUM LOUTH																							
TO-09-LOU-MLN-01	LOUTH MULLAGHARlIN																							
TO-09-MR-TBG1-01	MARINA TRABEG 1																							
TO-09-RAF-TBG2-01	RAFFEEN TRABEG 2																							
TO-09-RRU-SKL-01	RATHRUSSAN SHANKILL																							
TO-09-SOM,T-CSH-02	SOMERSET tee CASHLA																							
TO-09-SOM,T-CSH-06																								
TO-09-SOM,T-SH-06	SOMERSET tee S/BRIDGE																							
TO-09-SOM,T-SOM-04	SOMERSET tee SOMERSET																							

OUTAGE ID	Plant COUPLER	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-GI-220K1-2-01	GT/ISLAND 220																							

OUTAGE ID	Plant CAPACITOR/SVC	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-CF-CAP2-01	CATH/FALL CAP 2																							

OUTAGE ID	Plant DSO/CUST TRAFO	Week 42				Week 43							Week 44							Week 45						
		Day	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		Date	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
TO-09-BDA-T102-02	BARODA T102																							